

Plan van Aanpak Moestuin de Haar 2021 - 2023

Versie 24 maart 2021



Inhoudsopgave

Inleiding	3
Doelstelling	4
Zuidpunt	5
<i>Projecten periode april 2021 – oktober 2021</i>	<i>7</i>
<i>Projecten periode oktober 2021 – maart 2022</i>	<i>8</i>
<i>Plannen voor 2022 – 2023</i>	<i>8</i>
Middentuin	9
<i>Projecten periode april 2021 – oktober 2021</i>	<i>9</i>
Noordzijde	10
<i>Projecten periode april 2021 – oktober 2021</i>	<i>10</i>
<i>Plannen 2022 – 2023</i>	<i>11</i>
Moestuin de Haar overkoepelend	12
<i>Projecten periode oktober 2020 – maart 2021</i>	<i>12</i>
<i>Projecten periode april 2021 – oktober 2021</i>	<i>13</i>
<i>Plannen voor 2022 – 2023</i>	<i>14</i>

Inleiding

Het Plan van Aanpak, hierna te noemen PvA, is voor de Stichting Moestuin de Haar een leidraad voor de verdere groei van de moestuin. Het doel is om dit in samenwerking met diverse partijen te organiseren. Belangrijke externe partijen voor de Stichting zijn de omwonenden, overheden en externe sponsors.

Belangrijke interne partijen voor de Stichting zijn de tuinders, stagiaires en de vrijwilligers, zonder wie de groei niet mogelijk zou zijn. Uiteindelijk staat de moestuin ten dienste van een groter maatschappelijk geheel aan oogstaandeelhouders en bezoekers van de moestuin. Het gaat over de tuinders, in meervoud inderdaad. Simone Visser is in 2020 gestart, met haar bedrijf Zelfoogsttuin de Haar. In het seizoen 2021 gaat zij de samenwerking aan met Cecile van der Speld, oud stagiaire van de moestuin.

Dit zorgt voor continuïteit op de moestuin. De tuinders kunnen elkaar zo nodig afwisselen en beter de taken verdelen. Doordat er altijd een tuinder op de tuin aanwezig kan zijn, ontstaat er nu ook ruimte voor Simone om dit jaar wel op vakantie te kunnen gaan.

In de vorige versie van het PvA is samen met de tuinder de doorkijk gemaakt tot 2023. In deze versie blikken we terug op de plannen die er waren voor de winter en of deze geslaagd zijn. Maar vooral ook naar de plannen om te realiseren tot aan oktober 2021 met voor het eerst meer concretere doorkijk naar de winter van 2021-2022.

Daarnaast is er sinds het vorige PvA een klankbordgroep samengesteld. Met dit PvA als startpunt vraagt de stichting om hun mening, ideeën en mogelijkheden die ze zien voor de moestuin. De tuinder is ook aanwezig bij het overleg met de klankbordgroep om een goede afstemming te borgen.

De verwachting was groei van oogstaandeelhouders en daarom de benodigde uitbreidingen op de moestuin. Die verwachting komt uit, en hoe! Waren er eind vorig seizoen 75 oogstaandeelhouders en een aantal op de wachtlijst, dit seizoen start de moestuin met 150 oogstaandeelhouders.

De stichting zelf maakt ook groei door. In de opstart voelde het als 'alle hens aan dek' en was iedereen druk met alle taken. De evaluatie in december 2020 heeft geleid tot het beter verdelen van de taken en aandachtsgebieden. Doel is om zo beter te besturen. Als voorbeeld: een van de bestuurders stemt met de tuinders af welke klussen er te doen zijn en coördineert in samenwerking met een vrijwilliger en de tuinders de inzet van het klusteam.

Financieel heeft de stichting in 2020 van vele organisaties een bijdrage ontvangen. Daarnaast is er ook een lening verstrekt van €15.000,- om voorfinanciering van projecten mogelijk te maken. Dat was mede nodig omdat groei, bouw en subsidieaanvraag veelal gelijk opliepen. In 2021 verwacht de stichting de ontwikkelstappen beter gecoördineerd gedurende het jaar uit te voeren en de lening af te lossen.

Daarnaast starten we in 2021 met de Vrienden en Partners van de Moestuin. Vrienden doneren eenmalig, vaker mag. Partners, veelal bedrijven verwachten we, verbinden zich voor meerdere jaren financieel aan de moestuin. Deze ontwikkeling is nodig om financieel zelfstandig de exploitatiebegroting te kunnen dragen.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Moestuin de Haar is om voort te bouwen op de lijn zoals die is uitgezet in het oorspronkelijke [Schetsadvies](#) en de infrastructuur die in 2020 is gerealiseerd. Uit dit schetsadvies is de volgende passage illustratief voor onze ambities:

“Naast de teelt van nutsgewassen zoals groenten, kruiden, bloemen en (klein)fruit, maar ook juist dóór deze teelt, wil Stichting moestuin de Haar de moestuin, naast een productieve, ook een educatieve functie geven. Het kan een plek worden waar mensen hun groenten halen of zien groeien en waar bezoekers (jong en oud) kunnen zien en ervaren hoe groenteteelt in zijn werk gaat. Naast een productieve plek zal de moestuin ook een aantrekkelijke plek worden, volgens het oude motto van historische moestuinen: ‘Om den Schoonheid en den Nutte’. Dit laatste vooral in de Middentuin vanaf 2021.

Omdat een tuinder zijn of haar handen vaak al vol heeft aan teeltwerkzaamheden, zal de invulling van de plek een mix worden van productiegerichte tuinbouw en activiteiten gericht op voorlichting, beleving en recreatieve activiteiten (waar mogelijk verricht door vrijwilligers). Door deze combinatie van functies en een verdeling van het beheer van de plek, vormt zich een levendige groep mensen en een gemeenschap met verschillende contacten in de omgeving.

Vakindeling

Moestuin de Haar kent een vakindeling waarin de elementen teelt, educatie en historie een plek gaan vinden.

Aan de hand van de vakindeling leest u in dit PvA de plannen voor de moestuin.

De vakken N1, N2 en N3 komen terug bij het hoofdstuk over de Noordzijde. Verder komen de Middentuin en Zuidpunt apart ter sprake. Daarnaast is er een apart hoofdstuk voor de overkoepelende zaken voor Moestuin de Haar.



Vakindeling van Moestuin de Haar

Zuidpunt

De inrichting van de Zuidpunt is tijdelijk van aard, voor een periode van 10 jaar, startend in 2020. Dit komt voort uit de vergunningen die verleend zijn voor de opstallen die nodig waren om met Moestuin de Haar te starten.

In het voorjaar van 2021 start de stichting het gesprek met de Gemeente Utrecht over de aanpassingen van het bestemmingsplan en/of hoe de moestuin gaat passen in de komende Omgevingswet. Richtlijn voor de stichting is hierbij het schetsplan waarbij muurkas en andere plannen naast het verkrijgen van de Oostzijde van de tuin op langere termijn van belang zijn. Op het moment dat de Oostzijde beschikbaar komt is het mogelijk om daar een deel van de tijdelijke faciliteiten uit de Zuidpunt een definitieve plek te laten krijgen.

Naast het overleg met de Gemeente is hierover afstemming nodig met Natuurmonumenten.

Gerealiseerde projecten tot aan maart 2021:

- Fietsenstalling; de capaciteit is vergroot met 32 stallingsplaatsen.
- Bestrating; in december 2020 is de grond afgegraven en is een zandbed aangebracht. Vanaf januari 2021 is er getegeld. Telkens met gratis verkregen tegels. Eind maart was de bestrating gereed.
- Zelfplukbloementuin; met de aarde die vrijkwam vanuit het te bestraten deel is de bloementuin van extra grond voorzien. De tuinders zorgen voor de verdere aanleg en aanplant van de bloementuin.
- Aan de buitenzijde van het Tuinhuis is een kraanwaterpunt gemaakt om drinkflessen bij te kunnen vullen tijdens pauzemomenten.

Door de bouw van het Tuinhuis met zwaar materieel is de grond in de Zuidpunt 'dichtgereden'. Het gevolg was dat het water, op dit laagste punt van de moestuin, nog slechter wegliep en richting de winter voor een blubberig geheel zorgde.

Het aanleggen van de bestrating heeft daardoor de nodige vertraging opgelopen en daarmee is het niet gelukt om alle beoogde projecten te realiseren.

Opgestarte projecten:

De projecten uit de winterperiode die nog niet konden starten zijn in de loop van maart 2021 opgestart of starten in april 2021. Dit is ook nodig om de oogstaandeelhouders weer op de moestuin te kunnen ontvangen.

Welke projecten dat zijn is hieronder weergegeven, inclusief de impressies van het verwachte resultaat. Voor al deze projecten zijn spullen al deels of volledig aanwezig op de moestuin maar is de start van de realisatie door de weersomstandigheden beïnvloed.

Project Poort

Bij het inmiddels geplaatste Tuinhuis is er een buitengang ontstaan tussen de erfscheiding en het Tuinhuis, hier komt een afsluiting met een poortdeur voor de tuinder

Onder de luifel van het Tuinhuis komt een marktkraam voor losse verkoop tijdens de oogstdagen.

Project Spoelplaats

De huidige spoelplek, geplaatst tegen teeltvak F, is voor het wassen van kleine hoeveelheden oogst voor de oogstaandeelhouders.

Voor het tegelijk wassen van meerdere kratten met oogst voor externe leveranciers als landwinkels en restaurants hebben de tuinders een grotere speelgelegenheid nodig. Deze komt tussen het Tuinhuis en de Technische ruimte.



Impressie Poort en Verkooppunt



Impressie Spoelplaats en Pauzeplek

Project Pauzeplek

Hiervoor is een overdekking gepland vanaf de Technische Ruimte tot aan de schuin geplaatste palen. Hiermee is er bescherming tegen lichte regen of tegen felle zon zodat vrijwilligers droog en in de schaduw kunnen pauzeren.

Project Stellingkast met schappen

Buiten komt een stellingkast om kratten met groenten tijdelijk te kunnen stallen.

Project Opkweekplek

Bij de komst van nieuw zaai- en plantgoed op de moestuin is er een overdekte plek nodig op de moestuin waar zaigoed opgekweekt kan worden en waar kwetsbare jonge planten kunnen afharden voor het uitpoten in de volle grond. Onder deze overdekte plek komen twee kweektafel. Om water te kunnen geven is de aansluiting op het beregeningswatersysteem van de moestuin in november 2020 al voorbereid.



Impressie Opkweekplek en Pauzeplek

Project Houtsnipperpad

In 2020 is ook de looproute naar het Tuinhuis een zeer natte route gebleken. Met als gevolg veel vieze schoenen maar ook een vertrapt grasland. Om dit te voorkomen wordt vanaf de entree een houtsnipperpad aangelegd naar de fietsenstalling en naar het Tuinhuis. De wens is om het houtsnipperpad door te trekken tot de pauzeplaats. realisatie is pas na april 2021.

Projecten periode april 2021 – oktober 2021


Project kinder tuingereedschap

Vanuit de samenwerking met de Sint Bonifatiusschool, en toekomstige educatieprojecten, wil de stichting in overleg met de tuinders overgaan tot de aanschaf van speciaal tuingereedschap voor kinderen.

Daar is dan ook een opslag voor nodig. Het lijkt wenselijk om dit apart op te bergen zodat de kinderen dit zelf kunnen pakken. Door een aparte opslag wordt voorkomen dat zij zich bezeren aan het overige (soms gemotoriseerde) tuingereedschap. Het idee is om dit te combineren met bankjes waar de kinderen op kunnen zitten.

Eindresultaat oktober 2021

Na het voltooien van de hierboven genoemde projecten is de plattegrond van de Zuidpunt als volgt. Hierbij zijn dan de nog lopende projecten vanuit de winterperiode afgerond en de overige, minder zichtbaar op de plattegrond, zomerse projecten ook.



Impressie Zuidpunt oktober 2021

Projecten periode oktober 2021 – maart 2022

In deze periode zijn er geen nieuwe projecten voor de Zuidpunt. Met het afronden van de hiervoor genoemde projecten lijkt de Zuidpunt voldoende ingericht. Gedurende het teeltseizoen kunnen er nog ontbrekende elementen voor de moestuin naar voren komen. Indien dat zo is dan nemen we deze op in een volgende versie.

Plannen voor 2022 – 2023

Koelunit

Voor het vers houden van de oogst die door de tuinder wordt geoogst voor oogstaandeelhouders of horeca is het nodig om deze koel te bewaren tot het moment van ophalen. Enige vorm van een koelinstallatie is hiervoor gewenst. In 2021 gaat de Stichting in overleg met de tuinder om te bepalen wat er aangeschaft dient te worden.

De financiering van de koelinstallatie is een onderdeel van de subsidieaanvraag bij Leader die bij het onderdeel Overkoepelend is opgenomen.

Middentuin


In het eerste teeltjaar was de Middentuin voor de helft in gebruik. Er werd een kruidentuin en een tijdelijke bloementuin aangelegd. In 2021 is het de doelstelling om de Middentuin verder in gebruik te nemen. Door twee van de stagiaires is in overleg met tuinders een ontwerp gemaakt.

Projecten periode april 2021 – oktober 2021

Het doel is om de Middentuin in de komende twee jaar verder door te ontwikkelen. In dit jaar volgt in ieder geval een uitbreiding van de kruidentuin en komt er weer een deel bloementuin, dit jaar voor de zelfpluk op een andere plek.

De hoofdstructuur van de Middentuin is bepaald door het boom-ornament, zoals die te vinden is op het door Cuypers ontworpen smeedijzeren hekwerk, aan de westkant van de tuin. Deze Cuypers-boom wordt met graspaden diagonaal uitgezet in het centrale vierkante teeltvlak. De vlakken, die zo ontstaan worden afgezoomd met borders en hout-snipperen om zo het boomontwerp duidelijker in het terrein uit te beelden.

Daarnaast krijgt elk vlak in de Middentuin een thema of gebruiksdoel.



Impressie Middentuin oktober 2021


De onderdelen in de Middentuin:

1. Kruidentuin; onderdeel voor de Oogstaandeelhouders.
2. Bloemenpluktuin; onderdeel van het Zelfplukabonnement.
3. Educatieve tuin; de plannen voor de educatie zijn nog in ontwikkeling. Verdere invulling van dit gedeelte volgt nog (zie ook 4). Plaatsen van een plek voor uitleg wordt al wel gerealiseerd.
4. Snoephoek; doel is om hier bakken met kruiden, eetbare bloemen, bessen en dergelijke te plaatsen.
5. Beleeftuin; een plek met bijzondere struiken, planten en bloemen met daarbij een zitje of rozenprieeltje.
6. Rustgedeelte; Oogstaandeelhouders kunnen hier tijdens het oogsten contact met elkaar hebben en/of genieten van de tuin. In het vorige seizoen waren er oogstaandeelhouders die met hun kinderen op woensdag vanuit school kwamen lunchen en oogsten op de tuin. Die bieden we hiermee ook een goede plek om dat te doen.
Op dagen dat de tuin geopend is kunnen bezoekers hier ook even plaatsnemen.
7. In het seizoen van 2021 gaan we kijken hoe de invulling, afhankelijk van de behoefte, gaat zijn. Een optie is om hier een speeldeel te maken voor de kinderen maar het kan ook een uitbreiding van rustgedeelte of een deel met historie van de moestuin en haar verbinding met het kasteel worden. In een van de volgende PvA's komt hier meer duidelijkheid over.

Noordzijde

In 2021 is een van de doelstellingen om de plannen voor de opstart van de Noordzijde bij Moestuin de Haar te realiseren. Een belangrijke randvoorwaarde hierbij is het herstel van de tuinmuur door Natuurmonumenten in het voorjaar van 2021. Met Natuurmonumenten zijn we nog in gesprek over de wens van een poort in de muur en de plaatsing van een muurkas.

Bij de Noordzijde komt is ook een deel van de teelt gepland, zoals in de tunnelkassen. Deze locatie biedt daarnaast ook de ruimte aan educatie en andere elementen die bijdragen aan de beleving wanneer iemand de Moestuin bezoekt. Ideeën voor het inrichten zijn er wel maar vragen om verdere uitontwikkeling in 2021. In december 2020 is er een eerste gesprek geweest om te kijken naar de mogelijkheden. Daar is onderstaande schets van opgesteld.



Schets van de Noordzijde

Gerealiseerde projecten:

- Tunnelkassen; er zijn twee nieuwe tunnelkassen in vak N2 geplaatst. Eind maart, begin april plaatst de leverancier in samenwerking met vrijwilligers de folie over het geraamte. Gedurende het teeltseizoen neemt de tuinder de tunnelkassen dan in gebruik.
- Beregeningsinstallatie; aangepast om de nieuwe tunnelkassen te kunnen beregenen.

Projecten periode april 2021 – oktober 2021

Project Jachthut

Net buiten de tuinmuur staat het Jachthutje waarin onder meer opslag van uien en aardappels plaatsvond in 2020. Om de overlast van de muizen in 2021 te voorkomen gaan we het jachthutje muisvrij maken door gaas aan te brengen en zo te zorgen dat de muizen niet meer bij de opgeslagen oogst kunnen komen. Daarmee komt het project gereed in september 2021.



Impressie Noordzijde oktober 2021

Plannen 2022 – 2023

Muurkas

In het Schetsplan voor Moestuin de Haar is ook het plaatsen van een muurkas opgenomen. De aanschaf van de muurkas is ook opgenomen in de Europese subsidieaanvraag bij Leader. Vanuit de Gemeente, de Provincie en het Leader-programma is al een subsidie van € 70.000,- toegezegd aan de stichting op een totaal aan projectkosten van ongeveer € 140.000,-. In februari 2021 heeft de stichting besloten om verder te gaan met de realisatie van de muurkas. Via een uitvraag onder vrijwilligers en oogstaandeelhouders zoekt het bestuur een aantal mensen die bij wil dragen aan de realisatie hiervan.

Daarnaast gaat de Stichting hierover verder afstemmen met Natuurmonumenten en de tuinders. Dit gaat over de exacte locatie, wijze van constructie en welke functionaliteit er verder te geven is aan de muurkas.

De realisatie van de muurkas zit vast aan termijnen van Leader om binnen de subsidieaanvraag te blijven vallen. De stichting kijkt bij elke vervolgstap of realisatie in geld en tijd mogelijk is om te voorkomen dat een bijdrage van Leader bij nader inzien toch niet verstrekt kan worden of later weer terugbetaald moet worden.

De beoogde muurkas versterkt de historische relatie van de tuin met de rijks monumentale muur, die volgens de huidige planning in het voorjaar van 2021 wordt hersteld in opdracht van Natuurmonumenten.

Fruitteelt tegen tuinmuur

De tuinmuur is origineel bedoeld om fruit tegen te laten groeien, al dan niet in de muurkas. De dubbelwandige tuinmuur had tevens een extra functie. Deze isolerende spouwmuur hield de warmte vast, wat de teelt ten goede kwam.

De wens is om ook weer fruit te laten groeien bij de tuinmuur, afstemming over de mogelijkheden met Natuurmonumenten en tuinders is dan ook nodig.

Moestuin de Haar overkoepelend

Naast de wensen die specifiek op een deel van de Moestuin plaatsvinden zijn er ook een aantal projecten die overkoepelend zijn over alle vakken heen of gewoon voor de moestuin als geheel. Die onderwerpen zijn in dit deel van het PvA opgenomen.

Projecten periode oktober 2020 – maart 2021

Project bereikbaarheid

Bij de afslag naar de Eikstraat is een bord geplaatst met de aanduiding Moestuin de Haar en een pijl die wijst naar de Eikstraat. Dit is als je aankomt vanuit de richting Vleuten.

Veel mensen die Haarzuilens bezoeken plaatsen hun auto op de parkeerplaats bij Restaurant Toetje. De Stichting heeft nog een sticker om een tweede bordje te creëren wat dan geplaatst kan worden bij de entree van het parkeerterrein.




Aansluitend is er de wens om een sandwichbord aan te schaffen dat te plaatsen is buiten de poort van Moestuin. Met name op dagen dat er verkoop is bij de Emmaus trekt dat extra bezoekers. Het is de bedoeling deze aanschaf te financieren vanuit de Vrienden van Moestuin de Haar. Het bord is nodig vanaf het moment dat de oogstaandeelhouders weer op de moestuin komen oogsten, aanschaf is gepland in april 2021. De keuze voor het type bord moet nog gemaakt worden, strak en simpel of met een meer historische uitstraling.

Project Markeringen

De wens is om alle hoeken van de vakken in de moestuin duidelijk te markeren zodat de vrijwilligers bij het onderhoud ook goed weten waar de grenzen van de teeltvakken en de graspaden zijn. Gekozen is om markeringen die ook in de sport gebruikelijk zijn aan te gaan schaffen. Deze markeringen plaats je in de grond en de bovenkant houd je gelijk aan de gewenste hoogte van het gras.

Daarnaast komt er een simpele aanduiding van de teeltvakken voor de oogstaandeelhouders.



Projecten periode april 2021 – oktober 2021

Project educatie school

Er is overleg opgestart met de Sint Bonifatiusschool in Haarzuilens om te bekijken op welke wijze Moestuin de Haar bij kan dragen aan de educatie op school in combinatie met de Moestuin.

Vanuit de 'Voedselagenda Utrecht / voedsel educatie' is er ook deelname aan het overleg.

Door de lockdown heeft de afstemming tijdelijk stilgelegen. Op 17 maart 2021 is dit weer opgepakt.



Project Educatie en Historie

Voor de Noordzijde en de Middentuin zijn de eerste ideeën gedeeld over het bieden van educatie op de Moestuin. Vanuit de stichting is er in de winterperiode contact gezocht met diverse instanties en personen om een eerste beeld te vormen over wat je met educatie en historie kan doen op de moestuin.

De stichting gaat in samenwerking met een groep vrijwilligers kijken hoe hier vorm aan te geven is. Het doel is om in juni 2021 een visie en een plan te hebben op welke wijze educatie en historie zijn plek en vorm gaan krijgen op de moestuin.

Project Oude tunnelkas

In vak B staat de tweedehands tunnelkas die is aangeschaft om de moestuin te kunnen starten. Begin 2020 worden er twee nieuwe, gelijke tunnelkassen aangeschaft en geplaatst in het Noordgedeelte.

Hiermee kan de oude tunnelkas afgebroken worden. De Stichting gaat de oude tunnelkas in overleg met de tuinder verwijderen en verkopen; richtdatum is begin december.

De opbrengst van de verkoop van de oude tunnelkas komt ten goede aan de algemene middelen van Stichting Moestuin de Haar.

Projecten periode oktober 2021 – maart 2022

Project Biodiversiteit Moestuin de Haar

Het aanbrengen van meer biodiversiteit is een activiteit die voor een groot deel bij de tuinders ligt. Met de inrichting van de Noordzijde en het plan voor Educatie en Historie is hier vanuit de stichting ook verdere invulling aan te geven. Mogelijke opties hierbij zijn:

- Insectenhotel
- Vogelhuisjes
- Wormenhotel
- Houtwal

Bij de start van de moestuin zijn er diverse imkers geweest die gevraagd hebben of er de mogelijkheid was om een bijenkast te plaatsen. Gebleken is dat er in de boomgaard, ten noorden van de moestuin, en bij Emmaus al bijenkasten staan. De vliegradius van bijen is 3 tot 5 kilometer ver, daarmee is er dus al een overlap tussen de kasten die in de omgeving aanwezig zijn. Het ondersteunen van de biodiversiteit doen we door een breed scala aan insecten en dieren een plek te geven op de tuin. De honingbij is goed vertegenwoordigd in de buurt.

Het plaatsen van bijenkasten op de moestuin zelf gaat op dit moment niet bijdragen aan de biodiversiteit. Het gaat er juist voor zorgen dat de wilde bijen verdrongen worden en zorgt daarmee voor afname van de biodiversiteit.

Plannen voor 2022 – 2023

Herziening Bestemmingsplan/Omgevingswet

Het huidige bestemmingsplan is niet passend voor de toekomstige ontwikkelingen van de moestuin. Zoals onder andere het weer bebouwen van de Oostzijde. In samenwerking met Natuurmonumenten en de Gemeente Utrecht gaat de stichting bekijken welke aanpassingen gewenst zijn en hoe deze vorm te geven. Vanaf maart 2021 is de stichting in gesprek met de Gemeente Utrecht om te verkennen wat de mogelijkheden zijn. In april volgt de opstart met Natuurmonumenten.

Nutsvoorzieningen

In 2019 en 2020 is de Stichting lange tijd bezig geweest om water en stroom te realiseren voor de Moestuin. Dit is mede door medewerking van Emmaus nu gerealiseerd maar geeft ook beperkingen op het maximale stroomverbruik. Een zwaardere eigen stroomaansluiting, niet meer via Emmaus, is daarom wenselijk. Dit hangt echter af van het toekennen van een huisnummer aan de Moestuin aan de Eikstraat.

Verharding paden

Vanaf het historische hek, naar Kasteel de Haar, ligt nu in het midden van de moestuin een verhard pad wat van slechte kwaliteit is. Dit pad liep naar de voormalige winterkas van de baron. Haaks op dit pad loopt ook een pad in de noord-zuid richting, wat ook van slechte kwaliteit is. Het vervangen van dit pad is ook opgenomen in de Leader-aanvraag evenals de tunnelkassen en muurkas.

Afhankelijk van de te realiseren financiering wil de Stichting de paden vervangen door klinkerbestrating met als prioriteit het pad in de oost-west richting naar het hek van het kasteel.

Subsidie Leader

Zoals al aangegeven heeft de stichting een traject doorlopen om een subsidie aan te vragen bij Leader waarin een aantal financieel grote projecten zit. In zijn algemeenheid geldt voor deze projecten de volgende financieringsconstructie:

- 25% via traject Leader
- 12,5% Provincie Utrecht
- 12,5% Gemeente Utrecht
- 50% nog te verzorgen via andere kanalen door de Stichting.

Bij de Leaderaanvraag zijn offertes aangevraagd om een indicatie af te kunnen geven van het benodigde subsidiebedrag. Dit betreft de aanschaf van de muurkas, de tunnelkassen, de verharding vernieuwen van de paden en de aanschaf van een koelinstallatie. Daarnaast nog een aantal zaken met een kleinere financiële impact.

Het totale bedrag gemoeid met de Leader aanvraag is € 225.474,- waarvan dus door toezegging vanuit het Leader-programma inmiddels € 112.738,- is gedekt. Komend jaar is het voor de stichting van groot belang om het resterende deel externe sponsors te vinden.